

Managementul proiectelor DUS

3 puncte cheie a sustenabilității urbane

Capacitatea de dezvoltare urbană

Capacitatea de coordonare urbană

Potențialul dezvoltării DUS

Transformările DUS necesită o viziune extinsă

Planuri de management sustenabil aferent proceselor I,P,E,M&C,Î

Plan management Inițiere

Prezintă metodologia de cercetare pentru atingerea obiectivelor DUS și urmărește experimental pașii care conduc la formularea unei Fișe de proiect asumate. Înțelegerea contextului este chintesența acestui proces.

Plan management Planificare

Aprofundarea demersului specific DUS și construiește punctual drumul spre o secvențiere logică a celor trei priorități DUS

Plan management Execuție

Urmărește experimental pașii care pot conduce spre execuția unui proiect durabil

Plan management Monitorizare și Control

Măsurarea, evaluarea corectă a impactului unui proiect/portofoliu care îndeplinește obiectivele de sustenabilitate.

Plan management Închidere

Acceptarea tuturor rezultatelor proiectelor DUS

Planuri de management pentru ariile de cunoaștere

Planul de management al Integrării DUS

Planul de management al Scopului DUS

Planul de management al Timpului DUS

Planul de management al Costurilor DUS

Planul de management al Calității DUS

Planul de management al Stakeholderilor DUS

Planul de management al Comunicării DUS

Planul de management al Achizițiilor DUS

Planul de management al Resurselor DUS

Planul de management al Riscului DUS

Analiza SWOT

Regenerare urbană

Mobilitate urbană sustenabilă

Smart City

Identificarea și panificarea riscurilor

Analiza cantitativă și calitativă a riscurilor proiectelor DUS

Evaluare risc, răspuns risc, implementare riscuri

Monitorizare control riscuri, monitorizare și gestionare a rezervelor

Planul de management al proiectelor DUS

Analiza

Analiza factorilor critici