Planul de management al Riscului proiectelor DUS

1. Analiza fișei de proiect, a cerințelor inițiale, scop, timp, cost,calitate, rezultate proiecte DUS

2. Stabilirea unei strategii și metodologii de gestionare a riscului

3. Stabilirea rolurilor și responsabilităților echipei de implementare și stakeholderilor

4. Identificarea tipurilor de riscuri

4.1 Rapoarte de risc care includ sursa riscului, tipul de risc, frecvența, determinarea celui mai mare risc

4.2 Analiza documentelor interne ale organizației în ceea ce privește gestionarea anterioară a riscurilor, lecții învățate

4.3 Identificare rapoarte de risc

5. Analiza registrului de riscuri

5.1 Analiza scopului proiectelor, informații despre limite, criterii de acceptare, constrângeri, ipoteze

6. Analiza dependențelor dintre activități și a timpilor de livrare/finalizare

6.1 Înțelegerea riscului identificat, verificarea calității și integrității informației

6.2 Determinarea impactului – consecințe negative sau pozitive

7. Estimarea costurilor proiectelor DUS, a condițiilor impuse de finanțarea externă

8. Analiza canitativă

8.1 Identificarea evenimentului de risc care justifică răspuns și cea mai mare atenție

8.2 Care este riscul proiectului, probabilitate cuantificabilă a realizării obiectivelor, evaluare realistică numerică

9. Plan de management al riscului realizat

10. Integrarea acestuia în proiectele DUS

11. Executare plan de management al riscului

11.1 Evaluare probabilitate apariție risc

11.2 Analiza scenariilor posibile

11.3 Anticiparea riscului în ciclul de viață al proiectului

11.4 Estimarea repetabilității riscului

11.5 Executarea planului de răspuns la riscurilor identificate

12. Analiza

12.1 Măsuri de monitorizare și control a riscurilor, deviații identificate în faza de I,P,M&C

12.2 Măsurarea performanței față de alți indicatori din planul de management al proiectului

12.3 Analiza și evaluarea implementării proiectelor DUS. Identificare variații, riscuri, notificări de modificare proiect

13. Actualizarea planului de management proiecte DUS/ cererilor de finanțare

14. Solicitare modificare/actualizare cereri finanțare proiecte DUS

15. Modificare proiecte DUS

16. Evaluare, analiza de risc și audit

17. Monitorizare și gestionare a rezervelor

Inițiere

Planificare

Execuție

Monitorizare și control

Închidere proiect