
Planul de management al Resurselor 
proiectelor DUS

1. Stabilirea tipului de 
proiect. Determinarea 
tipului și cantității de 

resurse necesare pentru 
activitățile proiectului.

1. Stabilirea tipului de 
proiect. Determinarea 
tipului și cantității de 

resurse necesare pentru 
activitățile proiectului.

2. Calibrarea resurselor 
(RU, echipamente, 

materiale, buget), pe 
măsura cerințețor DUS

3. Considerarea duratei 
activităților și 

secvențierea lor, 
planificarea în avans a 
resurselor. Tehnici de 

planificare alocare 
resurse ( Gantt)

4. Definirea unui plan de 
alocare resurse, descriere 
roluri și responsabilități

4.1. Stakeholderi cheie 
implicați pe parcursul 

proiectului

4.2. Estimarea riscurilor 
organizaționale, resurse, 

indisponibilități.

4.3. Plan de 
recompensare a 

resurselor

5. Întocmirea fișelor de 
post și aprobarea lor.

Plan de recrutare, 
formare și dezvotare 
echipa implementare.

6. Planul de 
managementul resurselor 

realizat

7. Integrarea acestuia în 
proiectele DUS

8. Executarea planului de 
management al resurselor 

Implementare strategii 
optimizare resurse pentru 

reducerea risipei, 
reutilizare, reciclare 

materiale.

8. Executarea planului de 
management al resurselor 

Implementare strategii 
optimizare resurse pentru 

reducerea risipei, 
reutilizare, reciclare 

materiale.

8.1. Redimensionare 
echipă implementare 

(angajare sau eliberare 
resurse)

8.2. Redimensionarea 
resurselor materiale, 

promovarea și  utilizarea 
resurselor sustenabile și 

eficiente energetic

9. Monitorizare și control 
performanță resurse

9. Monitorizare și control 
performanță resurse

10. Costuri ce pot afecta 
bugetul, urmărire folosire 
resurse proiect conform 

planului inițial

11. Solicitare de modificare 
(după caz)

12. Gestionare riscuri 
legate de resurse. 

Evaluarea riscurilor 
( resurse limitate, costuri 

fluctuante). Resurse 
gestionate conform 

planului de management

5.1. Stabilirea 
responsabilităților 

administrative și etice

11. Implementare 
tehniciși instrumente 
pentru monitorizarea 
eficienței /eficacității 

resurselor 

13. Lecțiile învățate, 
proiecte gestionate în 

mod sustenabil și eficient.

13. Lecțiile învățate, 
proiecte gestionate în 

mod sustenabil și eficient.

14. Diseminate - scrisori 
de recomandare ale 

resurselor

Inițiere

Execuție

Monitorizare și control

Închidere proiect

Planificare
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